



Stationswerken De Pinte

Infovergadering - start laatste fase

Paul Westdorp

Anneleen Soenens

11.03.2026

AGENDA

Verwelkoming

1. Inleiding
2. High-level overzicht verschillende fasen
3. Fase B
4. Fase C
5. Station autonoom toegankelijk
6. Algemene info
7. Vragen



1. Inleiding

Scope Stationsproject


Station autonoom toegankelijk maken door:

- perrons te verhogen naar 76 cm
- perrons te voorzien van podotactiele tegels
- integreren van liften op elk perron
- creëren van hellende vlakken vanaf de openbare weg naar de perrons

Naast het autonoom toegankelijk maken

- renovatie onderdoorgang
- vernieuwen perroninfrastructuur (luifel, banken, vloeren, enz)

2. High-level overzicht verschillende fasen



A

Afgewerkt

B

Afgewerkt
eind maart 2026
Periodieke hinder
Faunastraat
mogelijk tot het
einde der werken

C

april 2026 tot
eind 2026



Renovatie onderdoorgang
augustus 2026 tem Q1 2027
(periodieke hinder)





Luifels plaatsen van augustus
2026 tot eind maart 2027
(periodieke hinder)

3. Fase B





Huidige fase loopt nog tot 26/03/2026.
Nadien switch naar laatste fase





4. Fase C

Ingang laatste fase 26/03/2026



Huisvuilophaling: Geen afzonderlijke afspraken meer nodig.

4. Fase C



Openstellen Hazelaarspad via Vlierstraat


- A** Voor de bewoners van het Hazelaarspad wordt toegang voorzien via de Vlierstraat.



De paaltjes die vandaag de toegankelijkheid onmogelijk maken worden tijdelijk verwijderd.

- B** Voor de bewoners van de Florastraat (naast voormalig politiekantoor) wordt een doorgang voorzien via middenberm van Hazelaarspad.

4. Fase C



Werken perron 4 kant Gent



Start werken 26 maart 2026



Werken worden maximaal overdag uitgevoerd




Vanaf start der werken worden de fietsenstallingen ter hoogte van perron 4 verplaatst naar perron 1.

Er zullen **vanaf 26/03 tot het einde van 2026** geen fietsenstallingen ter beschikking zijn in de Florastraat.



4. Fase C




! Grote hinder 1

Week van 15 t/m 23/08/2026

- Tijdens deze week wordt 24/24 gewerkt
- Lawaaihinder en mogelijk lichte hinder van trillingen door slijpwerken en passage onderstopper voor sporen
- Tijdens nachten uitbraak van de oude perronboorden perron 4, kant Gent
- Opbouw nieuwe luifel perron 2/3
Voor aanvoer van deze luifel wordt nog onderzocht of dit best gebeurt via de Florastraat, of via de Faunastraat
- Indien er bijkomende hinder is voor passanten, wordt dit gecommuniceerd via Infrabel en de website van de gemeente (bv tijdelijk afsluiten Faunastraat)

4. Fase C




! Grote hinder 2

31/10/26 - 08/11/26 (Herfstvakantie)

- Tijdens deze periode wordt 24/24 gewerkt
- Lawaaihinder mogelijk door slijpwerken
- Perrons 1 en 2 zijn de volledige periode buiten dienst
- De onderdoorgang is de volledige periode afgesloten voor reizigers
- Toegang tot perron 3 enkel mogelijk via tijdelijke brug over sporen 1 en 2 (kant station)
- Reizigers die van de Florastraat naar perron 3 moeten, of van de Faunastraat naar perron 4 dienen rond te gaan via de overweg aan de Faunastraat en de onderdoorgang onder sporen 3 & 4 (omleiding zie volgende slide)


4. Fase C



Omleiding reizigers week 31/10/2026 - 08/11/2026 (Herfstvakantie – Week 45)



4. Fase C



! Grote hinder 2

31/10/26 - 08/11/26 (Herfstvakantie)

- Plaatsen nieuwe vloeren in onderdoorgang, hellingen, trappen
- Start bouw nieuwe luifel perron 4

5. Station autonoom toegankelijk



foto's ter illustratie

- Eind 2026 is het station autonoom toegankelijk via de hellingen naar de verschillende perrons
- Na afsluiten van de werken “burgelijke bouwkunde” zal NMBS in januari 2027 starten met het installeren van de liften in de liftkokers op de verschillende perrons
- Deze werken worden niet gelijktijdig met de werken “burgelijke bouwkunde” uitgevoerd om onnodige beschadigingen aan de installaties te vermijden
- Er wordt gestart met de lift op perron 2/3 om nadien de liften van de perrons 1 en 4 te installeren
- Voor de installatie wordt gerekend op een uitvoeringstermijn van 1 maand/lift

6. Algemene info



Huisvuilophaling

Met de doorgevoerde aanpassingen aan het circulatieplan zijn er geen afwijkende afspraken met de ophaaldiensten van het huisvuil meer nodig.



Werken tijdens dag of nacht


Infrabel bezorgt de aanpalende bewoners de nodige info omtrent deze werkfaciliteiten.

6. Algemene info

Impact bushaltes De Lijn

Zijde Florastraat

- Halte bevindt zich aan de Langevelddreef
- De bus maakt hier een U-turn waardoor de huidige route behouden blijft
- **Geen invloed voor de reizigers**



Zijde Faunastraat

- Halte bevindt zich vandaag rechts van de fietsenstallingen
- Halte doet enkel dienst voor een **Flexbus**, geen reguliere buslijn
- De halte zal tijdens de werken tijdelijk verplaatst worden naar de J. Anthierenslaan thv de parking
- **Reizigers zullen 60 meter dienen te stappen vanaf het station**



Bedankt voor uw aandacht. Zijn er nog vragen?



+32 2 432 78 11

info@tucrail.be

www.tucrail.be



+32 2 525 22 11

contact@infrabel.be

www.infrabel.be



+32 2 607 30 00

www.nmbs.be

