De Pinte Stationsproject

NMBS en Infrabel maken van De Pinte een integraal toegankelijk station. Zo worden o.a. de perrons verhoogd, de fietsenstallingen vernieuwd, extra toegangshellingen aangelegd en liften geplaatst.

Meer info en details over de huidige situatie



PLANNING :

A — t.e.m. eind augustus 2025

B — juni 2025 tot eind maart 2026

C — juni 2026 tot eind maart 2027

Renovatie onderdoorgang tot einde zomer 2027 (periodieke hinder)

Luifels plaatsen van oktober 2026 tot eind maart 2027 (periodieke hinder)