


63	06.10.2022	Mise en service ECTS1-FS_S0_L117_Feluy_Luttre Indienststellung ECTS1-FS_S0_L117_Feluy_Luttre	AC/LM/JB/JM/PA	25/126
62	26.08.2022	Mise en service ECTS1-FS_L76_LK + L75A_FMC-FR Border Indienststellung ECTS1-FS_L76_LK + L75A_FMC-FR Border	AC/LM/JB/JM/PA	25/117
61	16.08.2022	Mise en service ECTS1-L4_LW_P003_L50A_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen Indienststellung ECTS1-L4_LW_P003_L50A_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen	JB/LM/JD/JM/PA	25/105
60	30.07.2022	Mise en service ECTS1FS_L78_F7Y - YMAU Indienststellung ECTS1FS_L78_F7Y - YMAU	JB/LM/JB/JM/PA	25/91
59	14.07.2022	Mise en service ECTS1-S0_L15 Software_Heracleidon ECTS1-S4_L0_P003_L53_LW_Heracleidon - Luttre Indienststellung ECTS1-S0_L15 Software_Heracleidon ECTS1-S4_L0_P003_L53_LW_Heracleidon - Luttre	AC/LM/RW/TD/JM/PA	25/80
58	28.04.2022	Mise en service ECTS1-S0_L15 Software_Rivage ECTS1-S4_L0_P003_L53_LW_Rivage - Luttre Indienststellung ECTS1-S0_L15 Software_Rivage ECTS1-S4_L0_P003_L53_LW_Rivage - Luttre	AC/LM/RW/TD/JM/PA	25/56
57	17.03.2022	Mise en service ECTS1_L5_L86 Kortrijk-Lichterweld Indienststellung ECTS1_L5_L86 Kortrijk-Lichterweld	AC/LM/RW/JM/PA	25/26
56	17.02.2022	Mise en service ECTS1-FS_NW_L204 Indienststellung ECTS1-FS_NW_L204	AC/LM/JB/JM/PA	25/15
55	23.12.2021	Mise en service ECTS1-FS_S0_L15A_L84 Kinroepas ECTS1-S4_L0_P003_L53_LW_Kinroepas - Lichtevelde - Brugge Indienststellung ECTS1-FS_S0_L15A_L84 Kinroepas ECTS1-S4_L0_P003_L53_LW_Kinroepas - Lichtevelde - Brugge	AC/LM/RW/RW/TD/JM/PA	24/129
54	16.12.2021	Mise en service ECTS1-L4_LW_P003_L53_LW_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen Indienststellung ECTS1-L4_LW_P003_L53_LW_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen	AC/LM/JB/TD/JM/PA	24/122
53	08.12.2021	Mise en service ECTS1-FS_NW_P005_Meechelen_fall Indienststellung ECTS1-FS_NW_P005_Meechelen_fall	AC/LM/RW/JM/PA	24/119
52	03.12.2021	Mise en service ECTS1-S0_L0_N19 Software_Moet - Neerpelt_RW_border_1 (fase 2) Indienststellung ECTS1-S0_L0_N19 Software_Moet - Neerpelt_RW_border_1 (fase 2)	AC/LM/RW/JM/PA	24/113
51	28.11.2021	Mise en service ECTS1-L4_LW_P003_L53_Bruggen_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen Indienststellung ECTS1-L4_LW_P003_L53_Bruggen_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen	AC/LM/RW/TD/JM/PA	24/110
50	04.11.2021	Mise en service ECTS1-FS_S0_L165 Libramont - Bertix Indienststellung ECTS1-FS_S0_L165 Libramont - Bertix	AC/LM/JB/JM/PA	24/95
49	28.10.2021	Mise en service ECTS1-FS_S0_L130 Tarmines-Chatelet Indienststellung ECTS1-FS_S0_L130 Tarmines-Chatelet	AC/LM/JB/JM/PA	24/85
48	14.10.2021	Mise en service ECTS1-L4_NW_P005_P028_L50_Y_Sin_Bernardus - Beveren - Berchem Indienststellung ECTS1-L4_NW_P005_P028_L50_Y_Sin_Bernardus - Beveren - Berchem	AC/LM/TD/JM/PA	24/75
47	22.07.2021	Mise en service ECTS1-L2-L1_NW_P010_P011_L53_Lier-Aarschot - Leuven Indienststellung ECTS1-L2-L1_NW_P010_P011_L53_Lier-Aarschot - Leuven	AC/LM/TD/JM/PA	24/73
46	01.07.2021	Mise en service ECTS1-S0_P003_L53_LW_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen Indienststellung ECTS1-S0_P003_L53_LW_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen	AC/LM/RW/JM/PA	24/63
45	24.06.2021	Mise en service ECTS1-FS_S0_L162 Nammine - Avey Indienststellung ECTS1-FS_S0_L162 Nammine - Avey	AC/LM/JB/JM/PA	24/59
44	18.06.2021	Mise en service ECTS1-L4_NW_P005_P013_L50A_L51_Oostende - Brugge - Zeebrugge Indienststellung ECTS1-L4_NW_P005_P013_L50A_L51_Oostende - Brugge - Zeebrugge	AC/LM/TD/JM/PA	24/50
43	27.05.2021	Mise en service ECTS1-L2-L1_NW_P014a_L75_Waregem - Y Zandberg Indienststellung ECTS1-L2-L1_NW_P014a_L75_Waregem - Y Zandberg	AC/LM/TD/JM/PA	24/47
42	10.04.2021	Mise en service ECTS1-L2-L1_NW_P002_L75_Waregem - Lichtevelde Indienststellung ECTS1-L2-L1_NW_P002_L75_Waregem - Lichtevelde	LM/LM/TD/JM/PA	24/32
41	12.12.2021	Mise en service ECTS1-L5_S0_L43 Software_Rivage - Marloie Indienststellung ECTS1-L5_S0_L43 Software_Rivage - Marloie	AC/LM/RW/JM/PA	23/126
40	23.10.2021	Mise en service ECTS1-S0_P003_L53_LW_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen Indienststellung ECTS1-S0_P003_L53_LW_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen	AC/LM/RW/JB/TD/JM/PA	23/105
39	10.10.2021	Mise en service ECTS1-S0_L86_L2_Oudenaarde-Zotendaal - L86_L12 Oudenaarde-Zotendaal-Contrexelles Indienststellung ECTS1-S0_L86_L2_Oudenaarde-Zotendaal - L86_L12 Oudenaarde-Zotendaal-Contrexelles	AC/LM/RW/JM/PA	23/105
38	30.08.2021	Mise en service ECTS1-L2-L1_OC_P0359_L96_Halle + P0359_L96_Tubize - Jurisbe - Feluy Indienststellung ECTS1-L2-L1_OC_P0359_L96_Halle + P0359_L96_Tubize - Jurisbe - Feluy	AC/LM/TD/JM/PA	23/93
37	07.06.2021	Mise en service ECTS1-FS_S0_L189 Acoze HSI Halle Brusseleul - Vortel L21 Huisgenodend - L21 Willebeke Indienststellung ECTS1-FS_S0_L189 Acoze HSI Halle Brusseleul - Vortel L21 Huisgenodend - L21 Willebeke	AC/LM/JR/JM/PA	23/85
36	14.03.2021	Mise en service ECTS1-L4_LW_P018-P019_L125 Namur-Slatten-Liege Indienststellung ECTS1-L4_LW_P018-P019_L125 Namur-Slatten-Liege	AC/LM/TD/JM/PA	23/21
35	2.02.2022	Mise en service ECTS1-S4_NW_L86 Software_Kortrijk - Oudenaarde - Ronsse Indienststellung ECTS1-S4_NW_L86 Software_Kortrijk - Oudenaarde - Ronsse	AC/LM/RW/JM/PA	23/114
34	19.12.2021	Mise en service ECTS1-S0_P003_L53_LW_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen Indienststellung ECTS1-S0_P003_L53_LW_Gen_Sin_Plares_P003_L53_A_Scheldede-Dordemont - Nieuwen	AC/LM/RW/TD/JM/PA	22/111
33	18.11.2021	Mise en service ECTS1-S4_NW_L73 Software_Deinze - Lichterweld Indienststellung ECTS1-S4_NW_L73 Software_Deinze - Lichterweld	AC/LM/RW/JM/PA	22/105
32	24.10.2021	Mise en service ECTS1-S0_N15 Software_Moet - Hasselt Indienststellung ECTS1-S0_N15 Software_Moet - Hasselt	AC/LM/JB/JM/PA	22/104
31	20.10.2021	Mise en service ECTS1-FS_S0_L24 Charleroi - Roux - Mariemont Indienststellung ECTS1-FS_S0_L24 Charleroi - Roux - Mariemont	AC/LM/JB/JM/PA	22/101
30	28.06.2021	Mise en service ECTS1-L4_NW_P003_L50A_Y_Anderlecht - Y Sinckhalphal-Lombok Indienststellung ECTS1-L4_NW_P003_L50A_Y_Anderlecht - Y Sinckhalphal-Lombok	AC/LM/KVH/JM/PA	22/72

Version - Versie

Actualization - Wijziging

[illegible]

Dessiné/Géotekend des IIT tek	
Abdellatif Chaïki (ext)	
Vérifié/Nagezien ditto des/Itekin	Système de protection de train en service Réseau INFRABEL
Laurent Moerkerke	(situation au 17/11/2025)
Approuvé/Goedgekeurd Program manager ETC5 1FS	
Joris Bruggeman	
Approuvé/Goedgekeurd Program manager ETC52	
Thibault Draye	
Approuvé/Goedgekeurd Manager ETC5 Engineering	Trein beveiligings systeem in dienst INFRABEL - NET
Joeri Mirre	(situatie op 17/11/2025)
Approuvé/Goedgekeurd Head of Signalling Projects	
Patrick Allard	

<b>INFRABEL</b>		Prix/Pris <b>0.92 EUR</b>		
I-B.135 BRUSSEL BRUXELLES		Surface Oppervlakte <b>0.37 m²</b>	Surface totale Oppervlakte totaal <b>0.37 m²</b>	Code distribution Distributiecode <b>00645</b>
N° du plan/r plan				
<b>S201/0</b>				
	Version/Version <b>66</b>	Date d'édition/Uitgavedatum <b>19.11.2025</b>	Langue/Taal <b>fr/nl</b>	Feuille/Blad <b>1/1</b>