



STATIONSWERKEN – DE PINTE

Infovergadering impact volgende fasen

AGENDA

1. Inleiding
2. High-level overzicht volgende fasen (B & C)
3. Inzoomen Fase B
4. Inzoomen Face C
5. Algemene info
6. Vragen



1. INLEIDING

Scope Stationsproject

Station integraal toegankelijk maken door


- perrons te verhogen naar 76 cm
- perrons te voorzien van podotactiele tegels
- integreren van liften op elk perron
- creëren van hellende vlakken vanaf de openbare weg naar de perrons

Naast het integraal toegankelijk maken

- renovatie onderdoorgang
- vernieuwen perroninfrastructuur (luifel, banken, vloeren, enz)

Fase A van het stationsproject (perrons 1, 2 en 3L) zal in de loop van deze zomer ten einde lopen

2. HIGH-LEVEL OVERZICHT VOLGENDE FASEN B & C



A

t.e.m. eind
augustus 2025

B

juni 2025 tot
eind maart 2026

C

juni 2026 tot
eind maart 2027



Renovatie onderdoorgang
tot einde zomer 2027
(periodieke hinder)



Luifels plaatsen van oktober
2026 tot eind maart 2027
(periodieke hinder)

3. INZOOMEN FASE B

Deel 1



Periode: 18/08/2025 tot 03/03/2026 permanent



Impact:



bewoners Florastraat 1 t/m 15

- eigendommen beperkt bereikbaar tijdens deze periode
- er wordt 1P/woning voorzien met aanduiding nr-plaat

bewoners Florastraat 17

- eigen terrein niet toegankelijk, oplossing P wordt verder uitgewerkt

Voor uitzonderlijke leveringen kan contact opgenomen worden met de werfleider van de aannemer




3. INZOOMEN FASE B

Deel 2



Periode: sept 2025 tot 31/03/2026 permanent




3. INZOOMEN FASE B

Deel 2



! Impact



Maatregelen werfinrichting



-  zone met parkeerverbod voor toegankelijkheid woningen 9 t/m 5
-  berijdbare zone op openbare weg breedte 1m50 (enkel fietsers en voetgangers)
-  berijdbare zone op openbare weg breedte 2m50
-  werfzone niet toegankelijk voor onbevoegden

Woningen nrs 9 t/m 5 (rechts van de woning) toegankelijk via huidige parkeerzone voor de woningen.

- voertuigen dienen geparkeerd op de voortuinstrook
- op huidige parkeerplaatsen geldt een parkeerverbod

Woningen nrs 5 (links van de woning) t/m 2A bereikbaar via de weg vanuit de J. Anthierenslaan.


- kruisen voertuigen niet mogelijk

Voetgangers en fietsers hebben volledige doorgang




3. INZOOMEN FASE B

Deel 2 bis



⚠ Impact (periodiek)




Maatregelen werfinrichting




- zone met parkeerverbod voor toegankelijkheid woningen 9 t/m 5
- berijdbare zone op openbare weg breedte 1m50 (enkel fietsers en voetgangers)
- berijdbare zone op openbare weg breedte 2m50
- werfzone niet toegankelijk voor onbevoegden

- Het afsluiten van het kruispunt thv het stationsgebouw vindt periodiek plaats gedurende de werfperiode van deel 2 en dient als uitbreiding van deel 2 beschouwd te worden.
- Tijdens deze periodieke periodes is het kruispunt aan de zijde van de bebouwing enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Voertuigen dienen de omleidingen te volgen.
- Bereikbaarheid van de woningen 9 t/m 2A blijven behouden zoals in de slide hiervoor (deel 2)
- Tijdens de afsluiting van het kruispunt zal het deel van de Faunastraat nrs 10 t/m 28 tweerichtingverkeer worden (enkel bewoners).

4. INZOOMEN FASE C




4. INZOOMEN FASE C




! Impact


- In deze fase is de woning Florastraat 17 bereikbaar vanaf de Langevelddreef
- Woningen Florastraat nrs 19 t/m 31 bereikbaar via het Hazelaarspad
- Woningen Florastraat nrs 35 t/m 39 bereikbaar via een berijdbare zone op de Florastraat
- Woning 33 heeft geen garage en blijft te voet toegankelijk




4. INZOOMEN FASE C




Bewoners Florastraat
nrs 21 t/m 27 via
doorsteek Hazelaarspad
naar Florastraat






4. INZOOMEN FASE C



Bewoners
Florastraat nrs 29/31
via Hazelaarspad.
Gemeentebestuur
overlegt met VME
→ tijdelijke
wegname haag



4. INZOOMEN FASE C



Bewoners Florastraat nrs 35 t/m 39

-  Blauwe zone blijft toegankelijk voor motorvoertuigen, kruisen niet mogelijk
-  Rode zone = werfzone, niet toegankelijk voor onbevoegden

Toegang tot station wordt in deze periode maximaal gegarandeerd

5. ALGEMENE INFO



HUISVUILOPHALING

- Huisvuilophalingen gaan door op donderdag.
- De bewoners in de zones waar de huisvuilophaling niet met de wagen tot aan het eigendom kan komen, zullen hun huisvuil uiterlijk woensdag voor 12 hr aan de ingang van hun eigendom plaatsen.
- De aannemer zorgt ervoor dat deze tijdig aan de rand van de werfzone wordt geplaatst voor ophaling.
- Afspraken hiervoor met de ophaalmaatschappij IVM zullen tijdig door het gemeentebestuur gemaakt worden.
- De bewoners die onder deze maatregel komen te vallen zullen tijdig door Infrabel geïnformeerd worden omtrent de periodes wanneer de maatregel van tel is.



WERKEN TIJDENS WE OF NACHT

Infrabel bezorgt de aanpalende bewoners de nodige info omtrent deze werkfaciliteiten.



PARKINGS BEWONERS FLORASTRAAT NRS 1 t/m15

Bewoners die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken dienen uiterlijk ma 30/06/2025 hun nummerplaat (max 1/woning) door te geven aan Anneleen Soenens via (contact@infrabel.be)

5. ALGEMENE INFO




IMPACT BUSHALTES DE LIJN

Zijde Florastraat

- Halte bevindt zich aan de Langevelddreef
- De bus maakt hier een U-turn waardoor de huidige route behouden blijft
- **Geen invloed voor de reizigers**

Zijde Faunastraat

- Halte bevindt zich vandaag rechts van de fietsenstallingen
- Halte doet enkel dienst voor een **Flexbus**, geen reguliere buslijn
- De halte zal tijdens de werken tijdelijk verplaatst worden naar de J. Anthierenslaan thv de parking
- **Reizigers zullen 60 meter dienen te stappen vanaf het station**



Bedankt voor uw aandacht

Zijn er nog vragen?



Fonsnylaan 39
1060 Brussels,
+32 2 432 78 11
info@tucrail.be
www.tucrail.be



Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussels,
+32 2 525 22 11
contact@infrabel.be
www.infrabel.be

