
INFORMATIE OVER DE WERKEN AAN  
DE WEZEMAALSE STATIONSOMGEVING

Wat gebeurde er de afgelopen maanden?
Tijdens het weekend van 29 en 30 maart kon de 
aannemer de tunnelkoker, die in de weken ervoor 
gebouwd was in een bouwput, met een speciaal 
schuifsysteem onder de sporen plaatsen. De tun-
nel van 750 ton staat daarmee op zijn definitieve 
plaats. Binnen hetzelfde weekend werd het spoor 
boven de tunnel opnieuw aangelegd.

Na de succesvolle inschuifoperatie van de tunnelkoker, ging de aannemer van start met de aanleg 
van de fietssnelweg en fietsbrug over de Langestraat. Zo werd de invasieve Japanse duizend-
knoop verwijderd en werden voorbereidende grondwerken uitgevoerd. Aan de kant van Wezemaal 
trilde de aannemer damwanden in om de verdere infrastructuurwerken te kunnen uitvoeren.

Welke werken worden in de komende maanden uitgevoerd?
Vanaf dinsdag 19 augustus tot en met zondag 24 augustus is er geen treinverkeer op de lijn langs het 
station van Wezemaal. De aannemer maakt daarvan gebruik om de damplanken van de hellingen 
naar de tunnel en de hellingen en trappen naar de perrons in te trillen. 
Daarnaast komen de resterende perronboorden op hun plaats en wordt er verder gewerkt aan de 
perrons. Zodra die werken klaar zijn, kunnen de perrons in hun volledige lengte gebruikt worden. 
Reizigers kunnen zo vlotter instappen en er is meer ruimte tijdens spitsuren. In een latere fase wordt 
nog perronmeubilair en een luifel geplaatst. 

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen



Na het treinvrije weekend in augustus werkt de aannemer aan:

• De afwerking van de tunnel met bufferwatervolume, 
pompput en betonplaat.

• De aanleg van de toegangen tot de stationsomgeving 
en perrons (trappen vanuit de tunnel, hellingsbanen 
naar de perrons en de trappen naar de parking en de 
Kruisboogstraat).

• De wegeniswerken (afwerking aansluiting Winkelveld-
baan/Bessenlaan & Kruisboogstraat).

• De bouw en plaatsing van de fietsbrug en aanleg van 
de fietssnelweg vanaf Pad onder ’t Spoor tot de Kruis-
boogstraat.

• De aanleg van de parking en de fietsenstallingen.

De wegtunnel in de Langestraat

De wegtunnel bestaat uit twee rijvakken voor gemoto-
riseerd verkeer met aan weerszijden een verhoogd fiets-
pad. Aan de kant van het station is een voetpad voorzien 
dat ook dienst zal doen als onderdoorgang om de 2 per-
rons van het station te verbinden. 

Aan de kant van Heikant wordt het kruispunt tussen de 
Langestraat, Bessenlaan en Winkelveldbaan heraange-
legd en iets verschoven.

Aan de kant van Wezemaal wordt er een nieuwe aan-
sluiting met de Kruisboogstraat voorzien. De Kruisboog- 
straat wordt een fietsstraat, waar fietsers voorrang heb-
ben op auto’s en zal deel uitmaken van de fietssnelweg 
F25 Leuven - Aarschot. 

De wegtunnel zal de doorstroming van het auto- en fietsverkeer verbeteren en de verkeersveiligheid 
in de stationsomgeving verhogen.



De F25 in Rotselaar en nieuwe fietsbrug parallel aan het spoor

De fietssnelweg F25 Aarschot - Leuven vormt een autoluw alternatief voor de drukke Aarschotse-
steenweg. De toekomstige fietssnelweg loopt grotendeels langs de spoorlijn Leuven - Aarschot en 
verbindt het station van Aarschot via Gelrode, Wezemaal, Rotselaar, Wilsele, Holsbeek-Plein en Kessel- 
Lo met het station van Leuven.

Er komt een fietsbrug ter hoogte van de Lange-
straat die zorgt voor een vlotte en veilige aansluiting 
van de fietssnelweg met de  stationsomgeving van 
Wezemaal. De nieuwe fietsbrug komt parallel naast 
de sporen te liggen en overspant de nieuwe spoor-
wegtunnel van de Langestraat. 

Vanaf de fietsbrug wordt richting Leuven het ont-
brekende stukje fietssnelweg aangelegd tot aan het 
tunneltje ‘Pad onder ‘t spoor’. Ook richting Aarschot 
wordt het eerste stukje van de Kruisboogstraat al in-
gericht als fietssnelweg.

Via een nieuwe fietstunnel onder de sporen wordt 
vanuit de Kruisboogstraat een fietsverbinding met de 
Heirbaan gerealiseerd en er komt een fiets- en voet-
gangersverbinding tussen de Valleilaan en de Kruis-
boogstraat. Vervolgens loopt de fietssnelweg aan de 
noordzijde van de sporen door tot in Aarschot. De 
werken worden eind 2025 gegund en starten in 2026.

Aan het station komen er nieuwe fietsenstallingen 
met camerabewaking.

De tunnel in de Langestraat is 3,80 meter hoog, waar-
door hij ook toegankelijk is voor (lijn)bussen, vuilniswa-
gens, hulpdiensten en gewone vrachtwagens. Een ho-
gere tunnel zou veel langer moeten zijn, waardoor er zes 
bijkomende onteigeningen nodig zouden zijn geweest. 
Bovendien zou die hogere tunnel zwaar vrachtverkeer 
aantrekken, wat niet wenselijk is in de Langestraat.
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           Onderbreking van het treinverkeer
• Geen treinverkeer vanaf 19 augustus tot en met 24 augustus 2025.
• Van dinsdagnacht 19 tot en met zondag 24 augustus voert Infrabel verschillende infra-

structuurwerken uit tussen Aarschot en Leuven op de spoorlijn 35 (Aarschot - Hasselt).

• Ter hoogte van het station Wezemaal werkt Infrabel verder op werf van de tunnel.

• Tijdens deze lijnonderbreking voor het treinverkeer zal Infrabel ook de bovenleiding verder 
vernieuwen tussen Aarschot - Leuven. Daarnaast gebeuren er ook onderhoudswerken aan 
de spoorinfrastructuur (sporen, wissels).

• Al deze werkzaamheden komen de veiligheid en kwaliteit (stiptheid) van het treinverkeer 
ten goede op deze strategisch belangrijke spoorlijn voor het reizigers- en goederenverkeer.

  
        Aangepaste treindienst met vervangbussen
De NMBS zet van dinsdag 19 tot en met zondag 24 augustus vervangbussen in. De vervangbus-
sen rijden tussen Leuven en Aarschot en stoppen in Wezemaal. In Wezemaal kun je die vervang-
bus nemen ter hoogte van VBS ‘de Rank’ aan bushalte ‘School’ (Aarschotsesteenweg 183). 
De treindienst wordt ook aangepast: er rijden minder treinen tussen Leuven en Antwerpen 
en tussen Aarschot, Diest en Hasselt. Plan je reis via de routeplanner, die rekening houdt met 
de aangepaste treindienst en de vertrektijden van de vervangbussen toont.

Voorjaar 2026*
Asfalterings- en  
wegeniswerken

Tot 18 aug 2025
Uitvoering damplanken voor 
de bouw van de toegangshellingen

Planning

19 tot en met 24 augustus
• Verder werken aan de perrons
• Afwerking toegangstrappen
• Uitvoering damplanken binnen de 

gevarenzone rond de sporen in het 
noordelijk deel van de koker

• Geen treinverkeer!

Najaar 2025 
• Aanleg fietssnelweg
• Aanleg bufferbekken
• Plaatsing landhoofden fietsbrug
• Plaatsing dek fietsbrug

 
Aansluitend wordt de tunnel 
opengesteld voor alle verkeer. 

*in functie van de weersomstandigheden


