


Oostkamp

Overzicht planning



EVERAERTSTRAAT

maart 2018 tot oktober 2019



BAREELSTRAAT

DEEL 1 - april tot november 2018

DEEL 2 - april tot november 2019



GEVAARTSESTRAAT FIETSTUNNEL

juli 2018 tot oktober 2019



TIJDELIJKE PERRONS EN TIJDELIJKE VOETGANGERSBRUG

april 2018 tot oktober 2019



NIEUWE ONDERDOORGANG STATION

juni 2018 tot oktober 2019



NIEUWE PERRONS

februari 2019 tot december 2019



SPOORBEDDING

november 2018 tot oktober 2019



GELUIDSMUREN

mei 2019 tot oktober 2019




AFBRAAK STATION

juni 2018 tot augustus 2018



BOUW STATION

november 2019 tot juni 2020



STATIONSPLEIN

september 2019 tot augustus 2020

